

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Obchodné meno: Obec Veľké Blahovo
Sídlo: Veľké Blahovo 72, 930 01 Veľké Blahovo
IČO: 00 305 804
Zastúpený: Júlia Gányovicsová – starostka obce
Tel.: 031/552 20 93
E-mail: starosta@velkeblahovo.sk
(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Zhotoviteľ

Obchodné meno: GSP – STAV, s. r. o.
Sídlo: Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 44 535 031
DIČ: 2022744262
IČ DPH: SK2022744262
Zastúpený: OR SS TT, Oddiel: Sro, VL.č.: 23092/T
Tel.: +421 915 744 743
E-mail: zakazky@gagako.sk
(ďalej iba ako „Objednávateľ“)

2. Zmluvné strany sa dohodli na podpise tohto dodatku č. 2 k pôvodnej Zmluve o dielo zo dňa 08.02.2022 a dodatku č. 1 zo dňa 16.02.2022. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa v zmysle tohto dodatku dohodli na zmene zmluvných podmienok pre zákazku s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy“ nasledovnom rozsahu

3. Zmluva o dielo sa preto mení nasledovne:

- Mení sa IV. ČAS PLNENIA, bod 4.1:

Pôvodné znenie: Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. Bode 3.1. do 3 (troch) mesiacov od prevzatia staveniska najneskôr však do **30.06.2021**.

Sa mení na: Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. Bode 3.1. do 3 (troch) mesiacov od prevzatia staveniska najneskôr však do **31.07.2022**.

- Mení sa XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, bod 15.1:

Pôvodné znenie: Zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, za predpokladu, že riadiaci orgán vydá kladné stanovisko k realizovanému verejnemu obstarávaniu na základe ktorého je táto zmluva uzavretá.

Sa mení na: Pôvodné znenie: Zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia

- Mení sa text položkovitého rozpočtu:

Pč.: 42, Kód položky: 764172201, Popis: Oceľová ľahká strešná krytina v tvare **bobrovky**, sklon do 45°, sa mení v časti Popis: na Oceľová ľahká strešná krytina v tvare **vlny**, sklon do 45°

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 08.02.2022

- Dôvodom uvedenej zmeny je, že pôvodne rozpočtovaný tvar krytiny už nie je dostupný a v čase určenom na realizáciu ani nebude. Zhotoviteľ túto skutočnosť oznámil Objednávateľovi. Objednávateľ následne o tejto skutočnosti informoval Poskytovateľa dotácie.
 - Zhotoviteľ vyhlasuje, že cena a kvalita požadovaného materiálu sa nemení, mení sa len tvar krytiny.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v pôvodnom znení.
 5. Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami, účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
 7. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých si dve ponechá Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ

Prílohy dodatku:

1. Oznámenie Zhotoviteľa o zmene materiálu
2. Vyjadrenie projektanta k navrhovanej zmene
3. Vyjadrenie projektanta energetického hodnotenia k navrhovanej zmene
4. Vyjadrenie príslušného stavebného úradu

Va. Veľké Blahovo, dňa 22.06.2022

Za Zho

Hlavná
IČO: 4

Štefan Gavlider – konateľ

GSP – STAV, s.r.o.



Za C

Julia Gányovicsová – starostka

Obec Veľké Blahovo

GSP - STAV s.r.o.
Hlavná 326/23
929 01 Dunajská Streda
IČO: 44 535 031, DIČ / IČ DPH: SK2022744262

Obec Veľké Blahovo
Veľké Blahovo 72
930 01 Veľké Blahovo

V Dunajskej Strede, dňa 15.06.2022

Oznámenie

Vážená pani starostka,

V súvislosti s realizáciou zákazky s názvom „Zníženie energetickej náročnosti základnej školy“ Vám oznamujeme, že pri zabezpečovaní materiálu pre stavbu sme zistili od dodávateľov strešnej krytiny Maslen s.r.o., Ruukki Slovakia, s.r.o., BLACHOTRAPEZ s.r.o., Lindab International, že rozpočtovaná strešná krytina, *PČ: 42, Kód: 764172201, Ocel'ová ľahká strešná krytina v tvare bobrovky, sklon do 45°* už nie je vo výrobe, tj. nie je dostupná a ani nebude. Uvedené platí všeobecne, tj. nie len my nevieme zabezpečiť ale ani žiadna iná stavebná spoločnosť, alebo dodávateľ. Uvedenú krytinu navrhujeme zameniť na cenovo a kvalitatívne rovnako vyhovujúcu krytinu vlnitú (v tvare škridle).

Pôvodná projektová dokumentácia typ krytiny (bobrová, vlnitá, falcovka ...) nerieši. Typ je uvedený v rozpočte. Ďalej Vám dávame do pozornosti, že uvedená zámena nemá vplyv na cenu diela, tj. nový materiál je cenovo na rovnakej úrovni.

S pozdravom



GSP-STAV, s.
Hlavná 326/23, 929 01 Du
IČO: 44 535 031 DIČ:
IČ DPH: SK2022744262

Štefan Gavlider
Konateľ spoločnosti GSP-STAV ,s.r.o.

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZÁKLADNEJ ŠKOLY

VEC: VYJADRENIE PROJEKTANTA K ZMENE VZORU STREŠNEJ KRYTINY

V rámci realizácie projektu s názvom Zníženie energetickej náročnosti základnej školy v obci Veľké Blahovo Zhotoviteľ zistil, že u dodávateľov strešnej krytiny už tvar „bobrovka“ nie je dostupná. O tejto skutočnosti Zhotoviteľ informoval aj Obec a aj mňa, dňa 15.06.2022. Zhotoviteľ zároveň navrhol – na odporúčanie jednotlivých dodávateľov materiálu – zmenu materiálu na cenovo a kvalitatívne ekvivalentnú, ktorá sa od pôvodnej líši len vzorom. Jedná sa o zmenu zo vzoru „bobrovky“ na „vlnitú“.

S uvedenou zmenou súhlasím. Zmena nemá vplyv na dosiahnutie konečných výsledkov projektu.

V Dunajskej Strede, dňa 15.06.2022



.....
/ Ing. Árpád Varga
NV – Project, s.r.o.

Vyjadrenie k vplyvu zmeny strešnej krytiny na výpočet energetickej
hospodárnosti budovy v rámci projektu:

Zníženie energetickej náročnosti základnej školy



Vypracoval: **Ing. Peter HÝSEK**



Opis budovy

Riešená budova základnej školy nachádzajúca sa v k.ú. Veľké Blahovo na p.č. 262/4 je v pôvodnom aj navrhovanom stave jednopodlažná, prestrešená šikmou strechou s nevykurovaným podstrešným priestorom, bez podpivničenja.

Výpočtové postupy

Nakoľko podstrešný priestor nad stropom 1.NP nie je vykurovaný, nie je zahrnutý do mernej plochy a obostavaného vykurovaného objemu budovy.

Základom na výpočet mernej plochy budovy sú pôdorysné rozmery vymedzené vonkajším povrchom obvodových stien.

Obostavaný objem budovy je stanovený z vonkajších rozmerov budovy, ktoré sú vymedzené vonkajším povrchom obvodových stien, horné ohraničenie tvorí horná hrana konštrukcie stropu pod nevykurovaným podstrešným priestorom a dolné ohraničenie je vymedzené úrovňou hydroizolácie proti zemnej vlhkosti.

Predmetom tepelnotechnického posúdenia sú všetky konštrukcie, ktoré tvoria teplovýmennú obálku budovy - podlaha na teréne, strop 1.NP a obvodová stena s vonkajšími otvorovými konštrukciami.

Vyjadrenie k vplyvu zmeny strešnej krytiny na výpočet energetickej hospodárnosti budovy

Vzhľadom na vyššie definovanú mernú plochu, obostavaný objem a teplovýmennú obálku budovy, nemá zmena strešnej krytiny šikmej strechy žiadny vplyv na výpočet energetickej hospodárnosti budovy.

V Bratislave 16.6.2022

Ing. Peter Hýsek
- stavebný inžinier
- odborne spôsobilá osoba na energetickú
certifikáciu; registračné č.: 388*1*2018





O b e c M i c h a l n a O s t r o v e
č. 132, 930 35
Michal na Ostrove
IČO: 00305600

Obec Velké Blahovo
Č. 72
930 01 Velké Blahovo

<u>Váš list značky/z.:</u>	<u>Naša značka</u>	<u>Vybavuje</u>	<u>Michal na Ostrove</u>
		Mgr. Zuzana Zalka 0315543103	21.6.2022

V e c : V y j a d r e n i e

Na Obec Michal na Ostrove bola dňa 20.6.2022 doručená žiadosť o vyjadrenie k zmenu, že v Ohlášení drobnej stavby na objekt Základnej školy v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy“ v obci Velké Blahovo vydané pod č. 4/2021 zo dňa 11.01.2021 je navrhovaný vzor oceľovej ľahkej krytiny podľa rozpočtu je tzv. „bobrovka“, ktorý v súčasnosti nie je dostupný, preto by bol zmenený na vzor „vlnitá“.

Obec Michal na Ostrove, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona § 50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov posúdil Vašu žiadosť a dáva nasledovné stanovisko:

V ohlášení drobnej stavby „Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy“ na pozemku, parc.č. 262/4 v k.ú Velké Blahovo je navrhovaný vzor oceľovej ľahkej krytiny podľa rozpočtu je tzv. „bobrovka“, ktorý v súčasnosti nie je dostupný. Po predložení vyjadrenia projektanta a energetika Obec Michal na Ostrove **s ú h l a s í** so vzor tzv. „vlnitá“. Zmena nemá vplyv na dosiahnutie konečných v

S pozdravom



Mgr. Július Borbély
starosta obce